СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга
_____И.Г. Лужецкая
13 ноября 2026 года

УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности
начальника отдела образования
администрации Московского района
Санкт-Петербурга
_____А.А. Коршакова
13 ноября 2026 года

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Издание приказа о переходе образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга на ФГОС СОО, назначение ответственных лиц	до 20.11.26 2026	ОО АМР	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, иных педагогических работников
2.	Проведение серии совещаний с подведомственными общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта.	ноябрь-декабрь 2026	ОО АМР	Руководители проинформированы
3.	Контроль издания приказов о введении ФГОС СОО и утверждения дорожных карт.	до 20.12.26	ОО АМР	100 % общеобразовательных организаций района имеют локальные акты и утвержденные дорожные карты

4.	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год и сводных результатов анкетирования обучающихся 9-х классов о выборе профилей, предметов углубленного уровня и базового обучения	до 22.02.2027	ОО АМР	Утверждена районная модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Разработка районной модели профильной сети: определение профилей и мест их реализации, мест реализации базового обучения	апрель- май 2027	ОО АМР ОУ	Утверждена районная модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
II. Финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение введения Стандарта				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий по введению Стандарта в образовательных организациях общего образования Московского района Санкт-Петербурга	ноябрь – декабрь 2026	ОО АМР ОУ	Утверждены районные планы-графики
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, выявление ОУ, требующих дополнительной поддержки, разработка плана поддержки и способов их ликвидации	до 22.02.2027	ОО АМР ОУ	Нормативная база системы образования и образовательных организаций общего образования приведена в соответствие с требованиями Стандарта

3.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов	март – август 2027	ОО АМР ОУ	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования
III. Методическое обеспечение введения и реализации Стандарта				
1.	Формирование банка методических материалов по ФГОС СОО	до 18.01.2026	ИМЦ ОУ	Создана единая система методической поддержки педагогов на районном уровне
2.	Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	январь 2027, далее постоянно	ИМЦ ОУ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.	Консультационная поддержка организаций при разработке ООП СОО	январь – май 2027	ИМЦ ОУ	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта
4.	Методическая поддержка по формированию профилей обучения и составлению учебных планов на 2027-2028 учебный год	до 15.06.2027	ИМЦ ОУ	Учебные планы соответствуют ФГОС СОО и утверждены во всех ОУ
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	март – апрель 2027	ИМЦ ОУ	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта

2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март – август 2027	ИМЦ ОУ	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
3.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	ОО ИМЦ ОУ	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
1.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению Стандарта	апрель-май 2027	ОО АМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
2.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	август 2027	ОО АМР	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	январь 2027, далее постоянно	ОО АМР ИМЦ ОУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом

2.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 – апрель 2027	ОО АМР ОУ	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
3.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с января 2027	ОО АМР ИМЦ ОУ	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений

Используемые сокращения:
Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414;
ОО АМР – отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
ИМЦ – ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
ОУ – общеобразовательные организации.