УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по образованию

_____ П.С. Розов

«30» октября 2026

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Санкт-Петербурге на 2026-2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)				
Региональный уровень				
1.1	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения и реализации ФГОС СОО на региональном уровне	IV квартал 2026	КО	Определена организация-оператор
1.2	Проведение заседаний Координационного совета по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования	ежеквартально, начиная с IV квартала 2026	КО	Проведены заседания Координационного совета (оформлены протоколы)
1.3	Организация и проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	в течение 2026-2027 гг.	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы управления введением и реализацией ФГОС СОО на всех уровнях
1.4	Разработка и утверждение плана-графика по переходу на обновленный ФГОС СОО на 2026-2027 гг.	IV квартал 2026	КО	Утвержден план-график

1.5	Формирование региональной модели сети профилей и базового обучения с учетом потребностей рынка труда	II-III квартал 2027	КО СПб АППО	Разработана региональная модель профильной сети
Районный уровень				
1.6	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	АР ИМЦ	Проведены совещания с руководителями ОО
1.7	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год и сводных результатов анкетирования обучающихся 9-х классов о выборе профилей, предметов углубленного уровня и базового обучения	I-II квартал 2027	АР ИМЦ ОО	Собраны данные о прогнозе контингента и выборе профилей обучения
1.8	Разработка районной модели профильной сети: определение профилей и мест их реализации, мест реализации базового обучения	II квартал 2027	АР ИМЦ	Разработана районная модель профильной сети
1.9	Проведение оценки готовности ОО к введению и реализации ФГОС СОО	II квартал 2027	АР ИМЦ	Проведена итоговая оценка готовности каждой ОО
Институциональный уровень				
1.10	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	ОО	Созданы рабочие группы в ОО
2. Финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
Региональный уровень				
2.1	Актуализация региональных нормативных актов, в которые необходимо внести изменения в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	IV квартал 2026 - I квартал 2027	КО	Актуализированы региональные нормативные акты
Районный уровень				

2.2	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС СОО в районах Санкт-Петербурга	IV квартал 2026	АР ИМЦ	Утверждены районные планы-графики
2.3	Определение дефицитов при организации условий перехода на ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, выявление ОО, требующих дополнительной поддержки, разработка плана поддержки и способов ликвидации дефицитов	I квартал 2027	АР ИМЦ	Разработан план поддержки ОО, требующих дополнительной помощи
Институциональный уровень				
2.4	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026	АР ОО	Утвержден план-график Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на региональном и районном уровнях
2.5	Разработка локальных актов, устанавливающих требования в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2027	ОО	Разработаны локальные акты ОО
2.6	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	АР ОО	Проведен анализ условий. Собраны данные на основании проведенной инвентаризации
3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС СОО				
Региональный уровень				
3.1	Научно-методическое сопровождение городских методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2026 - IV квартал 2027	СПб АППО (ЦНППМ)	Обеспечено сопровождение ГМО
3.2	Проведение методического марафона «Методический контур» (семинары, вебинары, мастер-классы на базе ОО по работе с лабораторным оборудованием)	II-IV квартал 2027	СПб АППО ИМЦ	Проведены мероприятия марафона

3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС СОО	IV квартал 2026 - I квартал 2027	СПб АППО ИМЦ ОО	Снижена нагрузка на учителя; аккумулированы эффективные приемы на единой цифровой платформе
3.4	Проведение единого дня методиста по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027 IV квартал 2027	СПб АППО	Проведен единый день методиста
3.5	Разработка сборников программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности в рамках профильного обучения (математика, информатика, биология, физика, химия)	III квартал 2027	СПб АППО (КЕНМОИ)	Разработаны сборники программ
3.6	Проведение серии семинаров по вопросам работы со словарями в старшей школе «один словарь по русскому языку на одного ребенка»	I квартал 2027	СПб АППО (КФО)	Проведена серия семинаров
3.7	Проведение серии семинаров по вопросам интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности при углубленном изучении истории, обществознания, географии в соответствии с ФГОС СОО	IV квартал 2027	СПб АППО (КОНКО)	Проведена серия семинаров
3.8	Проведение серии семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	I квартал 2027	СПб АППО (КС(К)П)	Проведена серия семинаров
3.9	Подготовка и размещение методических материалов на сайте СПб АППО «ФГОС и ФОП»	I-IV квартал 2027	СПб АППО (КНОСОО)	Подготовлены и размещены методические материалы
3.10	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО, в том числе в формате «горячая линия» (консультирование)	I-II квартал 2027	СПб АППО (КНОСОО, предметные кафедры)	Оказана консультационная поддержка
3.11	Проведение фестиваля лучших практик по использованию лабораторного оборудования в ОО	IV квартал 2027	СПб АППО (ЦНППМ)	Проведен фестиваль лучших практик

3.12	Формирование электронного банка успешных педагогических практик по введению и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2027	СПб АППО (ЦНППМ)	Сформирован электронный банк практик
Районный уровень				
3.14	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО и ФОП СОО	I-II квартал 2027	ИМЦ	Оказана консультационная поддержка
3.15	Отбор и распространение успешных практик введения и реализации ФГОС СОО	IV квартал 2027	ИМЦ	Отобраны и распространены практики
Институциональный уровень				
3.16	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы	I-II квартал 2027	ОО	Создана внутришкольная система методической поддержки
3.17	Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Укомплектованы библиотеки
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
Региональный уровень				
4.1	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС СОО на базе СПб АППО	I-II квартал 2027	СПб АППО	Организованы и проведены курсы ПК на базе СПб АППО
Районный уровень				
4.2	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС СОО, в том числе и по вопросам обеспечения для реализации профилей	I квартал 2027	АР ИМЦ	Скорректирован план-график ПК

Институциональный уровень				
4.3	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	I квартал 2027	ОО	Скорректирован план-график ПК ОО
4.4	Приведение штатного расписания в соответствие с требованиями к кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Штатное расписание приведено в соответствие
4.5	Обеспечение готовности каждого учителя к введению и реализации ФГОС СОО (пройдены курсы ПК, организовано участие в семинарах, внесены изменения в рабочие программы и другие показатели)	I-IV квартал 2027	ОО	Сформирована готовность каждого учителя
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО				
Региональный уровень				
5.1	Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации и социальные сети о ходе введения и реализации ФГОС СОО и успешных практиках	I-IV квартал 2027	КО СПб АППО	Обеспечено информирование через СМИ и социальные сети
5.2	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	I-IV квартал 2027	СПб АППО	Обеспечено информирование о федеральных онлайн-конструкторах, электронных конспектах уроков
Районный уровень				
5.3	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС СОО в ОО, в том числе через средства массовой информации	I-IV квартал 2027	АР ИМЦ	Обеспечено информирование через СМИ

5.4	Настройка каналов обратной связи для образовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	I квартал 2027	АР ИМЦ	Настроены каналы обратной связи
Институциональный уровень				
5.5	Проведение собраний (советов) для родителей обучающихся, посвященных разъяснению ФГОС СОО	I-II квартал 2027	ОО	Проведены родительские собрания
5.6	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на ФГОС СОО с 1 сентября 2027 г.	I-IV квартал 2027	ОО	Размещены информационные материалы
6. Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС СОО				
Региональный уровень				
6.1	Проведение контрольных собеседований по готовности районных систем к введению и реализации ФГОС СОО	II и IV квартал 2027	КО	Обеспечен промежуточный и итоговый контроль готовности РОС
6.2	Исследование организационно-методического обеспечения профильной предпрофессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций	I-II квартал 2027	СПб АППО	Проведено мониторинговое исследование
6.3	Проведение мониторингового исследования использования естественно-научной и математической учебно-воспитательной среды и естественно-научных пространств в педагогической практике ОО	III квартал 2027	СПб АППО (КЕНМОиИ)	Проведено мониторинговое исследование
Районный уровень				
6.3	Проведение контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФГОС СОО	II и IV квартал 2027	АР	Обеспечен промежуточный и итоговый контроль готовности
Институциональный уровень				

6.4	Сбор и анализ данных о прогнозе численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей о профилях, предметах углубленного уровня, базовом обучении	I квартал 2027	ОО	Собраны данные о выборе профилей и предметов углубленного уровня

Используемые сокращения:
КО – Комитет по образованию
ИМЦ – информационно-методический центр
СПб АППО – Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского
ЦНППМ – центр непрерывного повышения профессионального мастерства СПб АППО
КЕНМОиИ – кафедра естественно-научного и математического образования и информатики СПб АППО
КНОСОО – кафедра начального, основного и среднего общего образования СПб АППО
КОНКО – кафедра общественно-научного и культурологического образования СПб АППО
КФО – кафедра филологического образования СПб АППО
КС(КП)) – кафедра специальной (коррекционной) педагогики
ОО – образовательная организация
ПК – повышение квалификации
РОС – районная система образования
АР – администрации районов Санкт-Петербурга