

ПРИНЯТ
Решением педагогического совета
ГБОУ ФМЛ № 366
Московского района Санкт-Петербурга

Протокол от 10.05.2023 № 7

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБОУ ФМЛ № 366
Московского района Санкт-Петербурга
_____ Т.К. Цветкова

Приказ от 12.05.2023 № 243

ПЛАН-ГРАФИК
по обеспечению перехода ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга
на федеральные основные общеобразовательные программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФООП			
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023	Не позднее 26.04.2023	Администрация	Разработан план-график перехода на обучение по ФООП
1.2.	Изучение сформированного банка данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП с 01.09.2023	По мере пополнения банка на сайте КО, СПб АППО	Администрация	Изучен сформированный банк данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП
1.3.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП
2.	Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП			
2.1	Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам перехода на ФООП	Апрель, май, август	Администрация	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП
2.2	Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП	апрель, июль, август 2023	Администрация Методисты	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения
2.3	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	Администрация Методисты Зав. библиотекой	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ

3.	Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП			
3.1	Организация деятельности методических объединений	апрель 2023	Администрация Методисты	Участие в работе учебно-методических объединений на территории Московского района Санкт-Петербурга
3.2	Участие в семинаре СПб АППО для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФООП НОО	апрель, сентябрь 2023	Администрация Педагоги	Обеспечено участие
3.3	Участие в семинаре СПб АППО для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ	июнь 2023	Администрация Педагоги	Обеспечено участие
3.4	Разработка на основе ФООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии нормативными требованиями	Не позднее 25.08.2023	Администрация	Разработаны ООП в соответствии с нормативными требованиями
3.5	Обеспечение проведения мониторинга размещения утвержденных основных образовательных программ лица на основе ФООП	не позднее 30.08.2023	Администрация	Утвержденные ООП размещены на сайте лица
4.	Кадровое обеспечение			
4.1.	Повышение квалификации педагогических работников лица с ориентацией на использование ФООП	постоянно	Администрация Педагоги	Обеспечено участие педагогических работников лица в курсах повышения квалификации с ориентацией на использование ФООП
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников лица при переходе на обучение по ФООП	постоянно	Администрация Методисты	Обеспечено участие педагогических работников лица в диагностике образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	постоянно	Администрация Педагоги	Обеспечено участие и освоение педагогическими работниками лица программы
4.4.	Обеспечение участия лица в реализации СПбАППО дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	постоянно	Администрация Методисты	Обеспечено участие и освоение педагогическими работниками лица программы

4.5.	Обеспечение участия учителей лицея на курсах повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	постоянно	Администрация Методисты	Обеспечено участие и освоение педагогическими работниками лицея программы
5.	Информационное обеспечение			
5.1	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	Администрация Педагоги	Участие педагогических работников лицея в едином консультационном дне
5.2	Размещение на сайте лицея информационных материалов о переходе на обучение по ФООП	постоянно	Администрация	Размещение информации на сайте лицея

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ИМЦ – ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический центр Московского района Санкт-Петербурга

СПб АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.